

## [내부감사] 특정감사

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항
1	제주분원 설치(R&D)사업 총사업비 관리지침 위반	주의	- 「제주분원 설치(R&D)사업」 총사업비를 관리하면서 물가 변동으로 인한 감리비 증액분과 설계비 등 공종간 사업비를 초과하여 집행하여 총사업비 관리지침을 위반한 부서에 대하여 주의 촉구 (주의)